



DET KONGELIGE  
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Norsk nukleær dekommisjonering  
Storgata 2a  
1757 HALDEN

Deres ref

Vår ref

Dato

19/7046-9

26. januar 2021

## Utsettelse av frist for konseptfasen for Oppbevaring av norsk radioaktivt avfall

Det vises til oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) til Norsk nukleær dekommisjonering (NND) datert 3. februar 2020 om gjennomføring av konseptfasen for prosjektet *Oppbevaring av norsk radioaktivt avfall*. Fristen for ferdigstilling av konseptvalgutredningen er i henhold til oppdraget 1. juni 2021.

Det vises også til dialog mellom NFD og NND om prosjektets status og konseptutvikling. NFD har gjort en ny vurdering av usikkerhetsbildet i prosjektet og gjenstående aktiviteter, og NFD gir med dette NND utsatt frist for ferdigstilling av konseptfasen for prosjektet til 1. desember 2022.

Med hilsen

Mari Kristine Kallåk (e.f.)  
avdelingsdirektør

Christian Wiig  
prosjektleder

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer*

Kopi

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Postadresse  
Postboks 8090 Dep  
0032 Oslo  
postmottak@nfd.dep.no

Kontoradresse  
Kongens gate 8  
www.nfd.dep.no

Telefon\*  
22 24 90 90  
Org.nr.  
912 660 680

Avdeling  
Forsknings- og  
innovasjonsavdelingen

Saksbehandler  
Christian Wiig  
22 24 67 20